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SAMMENDRAG 

1. Bakgrunn 
Temaplan veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, 
vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   
 
2. Rammevilkår 
Her er det beskrevet de rammevilkår som gjelder for kommunale planer, dvs. det som er nedfelt 
i kommuneplanen, kommunedelplaner og temaplaner/sektorplaner som er godkjent av 
kommunestyret. 
 
3. Mål og strategi 
Her er det satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som hører 
sammen med dette.  
 
4. Metodikk 
I vurderingen av hver enkelt veg det benyttet en beskrivelse av tilstand som varierer fra svært 
dårlig (tilstand 1) til svært god (tilstand 5).  
For hver tilstand er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnad blir beregnet for 
hver delstrekning basert på areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse. 
 
5. Utbedring av vegnettet 
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 
 

Vegkategori 
Antall 
veger* 

Lengde 
(km) 

Bredde 
(m) 

Tilstand 
Utbedrings- 

kostnad 
(mill.kr) 

Hovedveger 22 12,6 7,0 4,2 10,6 
Samleveger  92 38,8 5,6 4,3 19,0 
Adkomstveger  434 213,0 4,3 3,9 68,8 
Gang/sykkelveger 129 29,9 2,9 4,5 3,8 
Fortau 70 14,0 2,5 4,8 0,7 

Sum/snitt  747 308,3 4,3 4,0 102,9 
 
 
6. Økonomiplan og handlingsplan 
Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for dårlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 og 2.2), så har vi beregnet at en årlig bevilgning til vedlikehold 
av vegkroppen som er lavere enn 6,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 
etterslepet vil øke. 

I økonomiplan så har vi beregnet en årlig bevilgning på 6 mill. kr for å oppnå en levealder på 
17,1 år. Vi anbefaler derfor en årlig bevilgning på mellom 6,0 – 6,6 mill. kr pr år. 

Kostnad for asfaltering av grusveger (investering) kommer i tillegg.  

Hvis man ønsker å asfaltere ca. 4 km hvert år av de gjenstående 178 km med grusveg, vil det 
koste ca. 2,6 mill. kr pr år. Det vil da ta 44,5 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for nye vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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7. Gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital 
Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 1 308 mill.kr. Etterslepet er beregnet 
til 103 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 1 204 mill.kr. Etterslepet utgjør 8 % av verdien. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 132 mill.kr. Etterslepet er 
ikke beregnet. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 1 440 mill.kr.  
 
 
8. Drift og vedlikeholdskostnader 
I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 62 % (16,9 mill. kr) og vedlikehold 38 % (10,5 mill. kr) av 
totale kostnader på 27,4 mill. kr. 
 
Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 52 prosent (8,7 mill.kr) av totale driftskostnader. 
Reasfaltering utgjør 49 prosent (5,2 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 
 
Hoved-/samleveger utgjør 17 % av total veglengde og 37 % av totalt budsjett, kr 195 pr meter. 
Adkomstvegene utgjør 72 % av total veglengde og 58 % av totalt budsjett, kr 75 pr meter. 
Gang- og sykkelvegene utgjør 10 % av total veglengde og 5 % av totalt budsjett, kr 50 pr meter. 
Totale utgifter til drift og vedlikehold utgjør kr 93 pr meter. 
 
 
9. Kommunale bruer 
Det er totalt 38 bruer, hvorav 29 på kjøreveier og 9 på gang- og sykkelveier. 
Bruene har en total lengde på 589 meter. Vektet gjennomsnittsbredde er 4,7 meter. 
 
3 bruer har kritisk skade/mangel (skadegrad 4) som bør utbedres straks eller senest innen ½ år: 
29 bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 år. 
6 bruer har middels skade/mangel (skadegrad 2), og bør utbedres i løpet av 4-10 år. 
 
 
10. Nasjonal vegdatabank (NVDB) 
Data fra temaplan veg og registreringer av vegobjekt er lagret i NVDB. Alle data om kommunale 
veger er presentert i kartsystemet Vegkart fra Statens vegvesen. 
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1. BAKGRUNN 

Temaplanen veg utarbeides for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen drift, 
vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet.   
 
Arbeidet med temaplan omfatter følgende oppgaver: 

o Inndeling av det kommunale vegnettet i vegtyper (hoved-/samle-/adkomstveg) 
o Tilstandsregistrering av vegdekke og grøfter 
o Bæreevnevurdering av vegnettet med basis i tilstandsregistreringen 
o Forslag til tiltak for oppgradering til ønsket bæreevne 
o Beregne årsdøgntrafikk (trafikkmengde) for hver veg 
o Kostnadsoverslag for oppgradering til ønsket bæreevne (med eksisterende dekketype) 
o Kostnadsoverslag for oppgradering fra grusdekke til asfaltdekke 
o Økonomiplan for 2 planperioder (8 år) for 4 alternative bevilgningsnivåer. 
o Anbefaling av prioriterte veger for alternative bevilgningsnivåer. 
o Foreslå optimalt bevilgningsnivå for å bevare vegkapitalen 
o Handlingsplan for det 1. året for 4 alternative bevilgningsnivåer 
o Beregne gjenanskaffelseskostnad, etterslep og vegkapital  
o Beregne drift- og vedlikeholdskostnader 
o Sammendrag av rapport fra bruinspeksjoner 
 

 
Kommunen har oppgitt mengder av følgende vegobjekt: 

o Fartsdempere 
o Skilt 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Mur 
o Sluk/sandfang 
o Stikkrenner 
o Åpne/lukkede grøfter 
o Bommer 
o Veglys 

 
Vi anbefaler at data om alle vegobjekt overføres til vegdatabanken (NVDB). 
 
Temaplan veg er basert på gjennomgang av digitale vegbilder (360 grader) av vegnettet for hver 
5. meter. Vegnettet ble fotografert i juni 2017. 
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2. RAMMEVILKÅR 

Langtidsplan som her utarbeides må innrette seg etter de rammebetingelsene som gjelder for 
kommunale planer, dvs. det som er nedfelt i kommuneplanen, kommunedelplaner og 
temaplaner/sektorplaner som er godkjent av kommunestyret.  
I tillegg gjelder som vanlig de formelle rammer som settes av lovverk, forskrifter, rundskriv mv.  

 

2.1 Kommuneplanens Samfunnsdel for 2020 - 2032 

2.1.1 Felles planforutsetninger 

Planstrategi for Orkland 2020 - 2023 
 

2.1.2 Arealdelen til kommunedelplanen 

Kommuneplanens arealdel vedtas desember 2022 
 

2.1.3 Økonomiplan 

Handlingsplan 2022-2025, med budsjett for 2022 

 

2.2 Sektorplaner/Temaplaner/Kommunedelplaner 

2.2.1 Temaplan for vann og avløp 

Temaplan planlegges sluttbehandles i kommunestyret januar 2022 
 

2.2.2 Trafikksikkerhetsplan 

Temaplan trafikksikkerhet vedtatt i kommunestyret 29.09.21 i sak 76/21 
 

2.3 Organisering og ressurser for vegsektoren 

 
Avdelingsleder 
Ingeniør 
Driftskoordinator 
Fagarbeidere 5 stk. 1 stk. i vakanse 
 
I tillegg avd. Park 
Driftskoordinator, anleggsgartner 
Fagarbeider 
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2.4 Lover og forskrifter 

2.4.1 Lover 

 
De mest aktuelle lovene som direkte berører tema i temaplan veg er:  

o Vegloven   
o Plan- og bygningsloven 
o Vegtrafikkloven 

 
Vegloven.  
Endringene i lovteksten fra 1997 gjelder i hovedsak at det er kommunen og ikke lenger 
formannskapet som er definert som vegstyresmakt for kommunal veg. Dessuten skal all offentlig 
veg planlegges etter reglene i plan- og bygningsloven. 
 
Av lovteksten anser vi følgende som særlig viktig for FDV av kommunal veg: 

§ 1. Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt 
ved like av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kap. IV. Alle andre 
veger eller gater blir i denne loven å regne for private. Til veg blir òg regnet 
opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bro, ferjekai eller annen kai som står i 
direkte forbindelse med veg eller gate. 
§ 1a. Formålet med denne loven er å sikre planlegging, bygging, vedlikehold og drift 
av offentlige og private veger, slik at trafikken på de kan gå på et vis som trafikantene 
og samfunnet til enhver tid kan være tjente med. Det er en overordnet målsetting for 
vegmyndighetene å skape størst mulig trygg og god avvikling av trafikken og ta 
hensyn til grannene, et godt miljø og andre samfunnsinteresser ellers. 
§ 2. Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger. 
§ 12. Planlegging av riksveg, fylkesveg og kommunal veg skal skje etter reglene om 
planlegging i plan- og bygningsloven. 
§ 13. Departementet gir forskrifter om anlegg av offentlig veg (vegnormaler). 
§ 16. Departementet gir retningslinjer for vedlikehold av offentlig veg. Departementet 
avgjør i tvilstilfelle med endelig virkning hva som skal regnes som vedlikehold.   
§ 17. Vegdirektoratet kan fastsette at riksvegstrekninger i en kommune skal holdes 
ved like av kommunen. 
§ 18. Fylkeskommunen kan fastsette at fylkesvegstrekninger i en kommune skal 
holdes ved like av kommune. 
§ 20. Staten ber utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av 
riksveger, her òg utgiftene til eiendomsinngrep. Fylkeskommunen bærer disse 
utgiftene for fylkesveger og kommunen for kommunale veger.  
Det som er fastsatt i første ledd er ikke til hinder for at vegstyresmaktene i spesielle 
anledninger blir enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til 
planlegging, bygging og utbedring av veg. 
§ 31. Tre, busker og annen plantevekst innenfor byggegrenser som er fastsatt i eller 
med hjemmel i § 29, kan kreves borttatt eller skjært ned slik det blir funnet 
nødvendig av hensyn til ferdselen eller vedlikeholdet. 
Eier eller rettshaver har krav på vederlag etter skjønn for skade og ulempe som er en 
følge av påbudet, og for utgifter med borttagelse eller nedskjæring. Vil eieren eller 
rettshaveren ikke etterkomme påbudet i første ledd innen den fristen som er fastsatt i 
påbudet eller senere, kan vegmyndighetene sørge for at arbeidet blir gjort. I så fall 
skal eieren eller rettshaveren ha vederlag etter skjønn for skade og ulempe. 
§ 32. Elektrisk eller annen kraftledning, telegraf- eller telefonledning, vann-, kloakk- 
eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat 
skinnegang eller feste for ledning m.m. som nevnt, må ikke uten spesiell tillatelse 
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legges over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkant, målt 
vannrett. Dersom hensynet til trygg ferdsel, vegvedlikeholdet eller mulig senere 
utbedring av vegen tilsier det, kan vegmyndighetene for spesielt fastsatte strekninger 
sette en større avstand, men ikke større enn til byggegrensen for vedkommende veg. 
Disse reglene gjelder også dersom det i annen lov er gitt anledning til å føre ledning 
eller renne over, under eller langs eiendomsområdet for offentlig veg. 
§ 33. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved 
offentlig veg eller plasseres slik at de er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for de 
vegfarende. 
Tillatelse kan gis inntil videre eller for en begrenset tid dersom vegmyndighetene 
finner at reklameskiltet eller innretningen ikke vil være trafikkfarlig. Som trafikkfarlig 
reklame regner en innretning som kan tas for trafikksignal, vegskilt eller vegmerking, 
eller hindre den frie sikten langs vegen, eller som kan trekke de vegfarende sin 
oppmerksomhet vekk fra vegen eller trafikken. 
§ 40. Avkjøringer fra offentlig veg må bare bygges eller benyttes etter reguleringsplan 
etter plan- og bygningsloven. 
Er det ikke noen reguleringsplan som nevnt, eller planen ikke omfatter avkjøring må 
avkjøring fra riksveg eller fylkesveg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse fra 
vegkontoret og avkjøring fra kommunal veg ikke bygges eller benyttes uten tillatelse 
fra kommunen. Fylkesmannen er klageinstans i avkjøringssaker for riksveger. 

§ 43. Avkjøring skal bygges og holdes ved like i henhold til regler som Vegdirektoratet 
fastsetter. Så langt det ikke er fastsatt noe annet, skal disse reglene gjelde i stedet for 
vilkår som tidligere måtte gjelde for tillatelse til avkjøringen. 
Eieren eller brukeren av eiendommen er ansvarlig for vedlikehold av avkjøring til 
eiendommen. Er vedlikeholdet ikke forsvarlig, kan det, så langt det blir funnet 
nødvendig, gjøres på den ansvarlige sin kostnad.  

 
Plan og bygningsloven.  
Tiltak som gjelder forvaltning, drift og vedlikehold på kommunalt vegnett innenfor område med 
stadfestet reguleringsplan må utføres i samsvar med reguleringsplanen og de forutsetninger 
denne bygger på. Selv om plan- og bygningsloven gjelder for hele landet, vil det vel i praksis 
være slik at en retter seg etter vegloven utenfor område med stadfestet reguleringsplan og etter 
denne innenfor disse områdene, med mindre tiltakene er av en slik karakter og omfang at de 
kommer inn under søknadsplikt jf. kapittel 20 i plan- og bygningsloven. 
 
Vegtrafikkloven. 
Vegtrafikkloven berører hovedsakelig skilting og parkering i relasjon til forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunal veg.  Vegtrafikkloven § 31a gir kommunene på visse vilkår tillatelse til 
å drive kontroll og bøtelegging av feil parkering. 

 

2.4.2 Forskrifter 

Av forskrifter som er aktuelle for kommunedelplan veg nevner en: 
 

o Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg.  
o Forskrift om anlegg av veg. 
o Forskrift om gjerde ved offentlig veg. 
o Forskrifter om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger 

(skiltforskriften).  
o Forskrift om retningslinjer for behandling av avkjørslesaker for riksveg, jfr. Veglova.  
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Plan og bygningsloven, Vegloven og Vegtrafikkloven er de mest sentrale lover for forvaltning av 
kommunal veg. I relasjon til forvaltning og drift av det kommunale vegnettet kan en vel i 
prinsippet si at Vegloven gjelder for offentlig veg i alle områder av kommunen der det ikke 
foreligger stadfestet reguleringsplan. For sistnevnte gjelder bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. Det forutsettes da at driftstiltak ikke er så omfattende at de blir omfattet av 
bestemmelsene om tiltak som krever godkjennelse, jfr. § 93 i plan- og bygningsloven. 

 

2.5 Håndbøker og veiledninger 

 
Det finnes en rekke publikasjoner utgitt av Statens Vegvesen, Kommunalteknisk Forening med 
flere som kan sies å være retningslinjer og rundskriv rettet mot vegforvaltning i kommunen.  
Spesielt nevner en:  
 
Statens Vegvesen (normaler):  

o Håndbok N100 Veg- og gateutforming  
o Håndbok N200 Vegbygging 
o Håndbok N300 Trafikkskilt  
o Håndbok N301 Arbeid på og ved veg 
o Håndbok N302 Vegoppmerking  

 

Statens Vegvesen (veiledere/retningslinjer): 
o Håndbok V128 Fartsdempende tiltak  
o Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker  
o Håndbok V441 Inspeksjonshåndbok for bruer  
o Håndbok V715 Rammeplan for avkjørsler 
o Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger 

 
Normalene er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, inkludert kommunale veier, med 
mindre kommunen som vegmyndighet har definert sine egne normaler innenfor rammen av 
overnevnte.  Kommunen er derimot ikke pliktig å følge håndbøker som omfatter retningslinjer 
eller veiledere, utover det som følger av veinormalene. 
  
Alle håndbøker finnes på: http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker. 
 
Kommunalteknisk Forening: 

o Temaplan for kommunale veger. Veiledning 
o Drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veger 
o Veiledning og forslag til standard for graving i offentlige veger og gater 
o Veg- og gateregister 
o Kommunale vegnormaler  

Rent formelt har disse veiledningene ingen status utover det å være en faglig veiledning.
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2.6 Kommunale forskrifter og vedtekter 

 
Av forskrifter som kan være aktuelle i sammenheng med forvaltning av veg nevnes:  

o Politivedtektene for kommunen  
o Vedtekter til plan- og bygningsloven 
 

Det er videre utarbeidet retningslinjer for en rekke områder som berører kommunal veg. Av disse 
nevnes spesielt: 

o Administrative regler for overtakelse av private veger til kommunalt vedlikehold 
o Instruks for graving i kommunal veg 
o Retningslinjer for søknad om avkjørsel fra offentlig veg 
o Retningslinjer for utbygging av gatelys langs kommunal veg 
o Arbeidsvarsling  

 

 

3. MÅL OG STRATEGI 

Det er nedenfor satt opp hovedmål og delmål for det kommunale vegnettet og funksjoner som 
hører sammen med dette. Målformuleringen er ment å være i samsvar med visjoner, prinsipper 
og hovedmål i kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 
 

3.1 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen 
 

Det er nedenfor satt opp hovedmål, delmål og strategi for det kommunale vegnettet og 
funksjoner som hører sammen med dette.  
Målformuleringen er ment å være i samsvar med visjoner, prinsipper og hovedmål i 
kommuneplanen og overordnede/sideordnede kommunedelplaner. 
 

3.2 Norsk transportplan – prioriteringer for kommunen 
 

Riksveganlegg og fylkesveger 
Kommunen gir innspill til nasjonal transportplan når det gjelder behov for tiltak på riksveger i 
kommunen. Det samme gjelder for fylkesveger.  
  

3.3 Kommunalt vegnett 

 
Hovedmål: 

o Vegnettet skal utformes, bygges og drives slik at det kan oppfylle den funksjon vegen 
har i kommuneplanen/arealdelen og i reguleringsplan.  

o Vegen skal være trygg å ferdes på for alle trafikanter.  
o Det skal være en hierarkisk struktur i vegsystemet. Vegnettet skal planlegges i samsvar 

med gode reguleringsmessige og trafikktekniske prinsipp angitt i vegnormalene. 
o Vegnettet skal legge til rette for kollektiv trafikk. Det skal gi gode vilkår for fotgjengere, 

syklende og forflytningshemmede.  
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o Alle veger skal ha bredde og dekkestandard tilpasset trafikkgrunnlaget slik at vegen blir 
tjenlig for innbyggerne.  

 
 

Delmål: 
o Ved forsterkning og dekkevedlikehold/asfaltering skal hovedveger/samleveger, andre 

veger det går kollektiv trafikk på og gang-/sykkelveger/fortau prioriteres foran 
adkomstveger. Dette gjelder både sommer og vintervedlikehold. 

o Ingen hovedveger, samleveger eller gang- og sykkelveger/fortau skal ha lavere 
dekkestandard enn tilstand 4,0 dvs. god.  

o Ingen adkomstveger skal ha dekkestandard lavere enn tilstand 3,5 dvs. god/mindre god. 
o Tillatt aksellast på kommunale kjøreveger bør være 10 tonn.  
o Veger det er lagt nytt dekke på skal ikke graves i før det har gått minst 3 år fra 

asfaltering, med unntak av reparasjoner.  
o Alt gravearbeid skal utføres til minst mulig skade for vegen, og vegkroppen skal være i 

minst like god stand som før når gravearbeidet er fullført. 
  
 
Strategi: 

o Dekkevedlikehold skal som hovedprinsipp gjennomføres som forebyggende vedlikehold.  
o Vedlikeholds-/utbedrings- og nyanlegg på veg må koordineres med lednings- og 

kabelleggende etater. Planhorisonten for alle tiltak bør være 4 - 5 år. 
o For graving i veg skal gravemelding benyttes. De kommunale regler for graving i 

kommunale veger skal etterleves.  Kontroll og oppfølging må prioriteres. 
o Det skal hvert 4 år legges fram en driftsplan for kommunale veger. Planen skal vise 

effektiv bruk av disponible midler med tanke på best mulig veg for alle brukere. 
o Vegvesenets håndbøker skal legges til grunn i planarbeid og forvaltning avvegene  
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4. METODIKK 

4.1 Vegnettets tilstand og bæreevne 

4.1.1 Tilstandsvurderinger 

Vurderingen av vegnettet er basert på at vegens skadekjennetegn reflekterer vegens 
bæreevnemessige tilstand. 
 
Vegene er delt inn i parseller og gitt poeng fra 1 til 5 ut fra vegens skadekjennetegn (tilstand). 
Med skadekjennetegn menes bæreevnemessige årsaker til hver skadetype. Når det gjelder veger 
som er relativt nylagte, vil vegens overflatetilstand (skadekjennetegn) kunne være forskjellig fra 
den bæreevnemessige tilstanden. For eksempel vil en kunne ha god jevnhet på dekket, mens 
svake spor eller mikrosprekker kan indikere svake lag like under dekket. 
 
I vurderingen er det benyttet følgende beskrivelse av tilstand: 
 

o Tilstand 5: Svært god tilstand 
o Tilstand 4: God tilstand 
o Tilstand 3: Mindre god tilstand 
o Tilstand 2: Dårlig tilstand 
o Tilstand 1: Svært dårlig tilstand 

 

4.1.2 Bæreevne basert på tilstandsvurderinger 

Eksisterende tillatt aksellast (bruksklasse) er registrert for hver veg. Ut fra vegens skademønster 
vil en da kunne danne seg en oppfatning av eventuell bæreevnesvikt (manglende styrke i vegen 
til å tåle belastningene ved aktuell bruksklasse) under de eksisterende trafikkforhold. 

 
Se vedlegg 7 for detaljer. Tabell 1 for asfaltveger og tabell 2 for grusveger viser 
vurderingsskalaene som er benyttet for tilstandsregistrering etter skadetype og antatt 
bæreevnesvikt. 

 
Antatt bæreevnesvikt og resulterende bæreevne (bruksklasse) i tonn er vurdert ut fra vegens 
tilstand, eventuelt med en tilleggs-vurdering ut fra skademønster relatert til vegdekkets alder.  
Se kolonne 5 og 6 i tabellene, som viser denne sammenhengen. 
 
Bæreevnesvikten kan beregnes, dersom man kjenner lagtykkelser og materialenes lastfordelende 
evne (elastisitetsmodul). Ved en visuell vurdering vil man på grunnlag av vegens tilstand vurdere 
størrelsen av denne bæreevnesvikten, og dermed kunne finne den resulterende bæreevnen.  
Fdiff er forskjellen mellom vegens faktiske styrkeindeks og den styrkeindeks som en gitt 
bruksklasse krever, og er et tallmessig uttrykk for forsterkningsbehovet. 

 
Under befaringen av vegnettet er følgende registrert: 

o Alle veger er lengde- og breddemålt. 
o Dekketype, samt skifte i dekketype (asfalt/grus)  
o Vegkategori (hoved-/samle-/adkomstveg, og eventuelt gang- og sykkelveg, fortau) 
o Tilstand 
o Årsdøgntrafikk (ÅDT) 
o Anbefalt tillatt aksellast (bruksklasse) for hver veg.  
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Ved fastlegging av anbefalt bruksklasse er regelverket til vegdatabanken i Statens Vegvesen 
benyttet med en viss tillemping. Den bæreevne som minst 90 % av vegen oppnår, er 
retningsgivende for det akseltrykk vegen tåler, men det er vurdert hvorvidt det svake parti har 
representativt trafikkgrunnlag for vegen som helhet.  
 
Den aktuelle bruksklasse må vurderes ut fra de praktiske problemene en aksellastbegrensning vil 
skape. For enkelte veger vil det være uforholdsmessig kostbart å oppgradere vegen til Bk 10 eller 
Bk 8, fordi trafikkgrunnlaget er lite. Den administrative fastsettelse av bruksklasse bør derfor 
vurderes ut fra framkommelighet i større grad enn ut fra bæreevne. 
 
En begrensning av tillatt aksellast på de deler av vegnettet som ikke umiddelbart kan 
oppgraderes bør gjennomføres, også med grunnlag i at tilstandsutviklingen på veger som ikke 
oppgraderes ikke skal akselerere. 
 

4.2 Prisgrunnlag og kostnader for utbedring 

For hver veg blir, som nevnt tidligere, hver endring i bredde og tilstand registrert. For hver 
tilstand (type) er det beregnet en enhetspris pr m2 veg. Utbedringskostnaden blir beregnet for 
hver delstrekning basert på data om areal og tilstand. Kostnad for hver veg blir summen av disse 
(se vedlegg 2 og 3, kolonne ”Kostnader dekke/bærelag”). Kostnader for grøft/drenering, 
kantrensk, kummer etc. er vist i kolonnen ”Andre kostnader”. 
 
Enhetsprisen er vurdert uti fra kostnadsnivået i kommunen samt basert på utbedringskostnad for 
tilsvarende veger ved mindre jobber. Aktuelle priser ved utførelse kan avvike noe fra disse. 

 
For å kunne beskrive tiltak i forbindelse med utførelse av konkrete forsterkningstiltak, må en 
kjenne eksisterende bæreevne mer eksakt, og likeledes finne hvor i vegkonstruksjonen det 
kritiske laget ligger, slik at det kan foretas en mer nøyaktig dimensjonering og tiltaksbeskrivelse. 
Detaljplaner for oppgradering må derfor utarbeides for hver veg når tiltak skal utføres. 
 
I beregningene er det benyttet følgende enhetspriser (ferdig utført/utlagt, mindre jobb) 
Kostnadene er eksklusiv merverdiavgift: 
 

o Dekke: Asfaltgrusbetong (Agb)  1200 kr pr tonn 
o Dekke: Mykasfalt (Ma)  1100 kr pr tonn 
o Bærelag: Asfaltert grus (Ag)  1100 kr pr tonn 
o Bærelag: Asfaltert pukk (Ap)  900 kr pr tonn 
o Bærelag/dekke: Knust fjell (Fk) eller grus (Gk)  300 kr pr m3 
o Jordarmering   35 kr pr m² 
o Asfaltarmering   50 kr pr m² 
o Lukka drenering ensidig  300 kr pr lm 
o Lukka drenering tosidig  500 kr pr lm 
o Grøftrensk/kantrensk  50/10 kr/lm pr side 

 
Nye veger, parti med ny veg, samt asfaltdekke som har svært god gjennomsnittstilstand i 
måletidspunktet (tilstand 5) har en antatt restlevetid som strekker seg ut over tidsperspektivet 
på 8 år i økonomiplan. Alle disse blir angitt med null kostnad til reasfaltering.  
Alle grusveger med svært god tilstand er også angitt med null kostnad til forsterkning. 
 
Ved beregning av kostnader er det som grunnlag brukt en enhetskostnad for utbedring til 10 
tonn aksellast. Ved utbedring til 8 tonn aksellast er enhetskostnaden redusert med 10 %.  
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Asfaltveger 
 

Tilstand Kostnad 
pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 
 

5 0 Ingen tiltak  
4,5 60 2 cm asfaltdekke  
4 120 4 cm asfaltdekke 

3,5 180 3 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag eller armering 
3 240 4 cm asfaltdekke + 4 cm asfaltbærelag eller armering 

2,5 290 4 cm asfaltdekke + 6 cm asfaltbærelag eller  
4 cm asfaltdekke + 3 cm asfaltbærelag + armering 

2 330 Vurderes i hvert tilfelle  
1,5 370 Vurderes i hvert tilfelle 
1 410 Vurderes i hvert tilfelle 

 
Grusveger 
 

Type Kostnad 
pr m2 

Eksempel på tiltak (dekke, bærelag, forsterkningslag) 
 

5 0 Ingen tiltak  
4,5 20 5 cm grusdekke 
4 40 5 cm grusdekke + 5 cm bærelag av knust grus/fjell 

3,5 60 5 cm grusdekke + 10 cm bærelag av knust grus/fjell 
3 80 5 cm grusdekke + 15 cm bærelag av knust grus/fjell 

2,5 110 5 cm grusdekke + 20 cm bærelag av knust grus/fjell  
2 140 Vurderes i hvert tilfelle 

1,5 170 Vurderes i hvert tilfelle 
1 200 Vurderes i hvert tilfelle 

 
 
Beregning av kostnader og forslag til anbefalt aksellast og bruksklasse er med unntak av bruer. 
Svake bruer og lave underganger kan i mange tilfeller være en flaskehals på et vegnett.  
 
Det er i kolonne ”Grus til asfalt” i vedlegg 2 og 3 beregnet kostnader for eventuell oppgradering 
fra grusdekke til fast dekke. Det er beregnet kostnad for 4 cm asfalt + 8 cm bærelag av knust 
grus/fjell (kostnad 160 kr/m2). Dette er nødvendig for å beholde samme bruksklasse.   
Denne kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan. 
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5. DET KOMMUNALE VEGNETTET 

Det er totalt 264,4 km med kommunale veger, hvorav 99,1 km har fast dekke. Vegene er inndelt 
i kategoriene hovedveger, samleveger og adkomstveger.  
Det er i tillegg 29,9 km gang/sykkelveger og 14,0 km fortau. 
 

5.1 Vegkategorier og bruksklasser 

Alle vegene er delt inn i vegkategorier etter en vurdering av hvor viktig de er og hvilken funksjon 
de har. 
 
Viktige faktorer er:  

o Trafikkmengde 
o Type trafikk 

 Skole (busstrafikk, gående og syklende) 
 Helse (ambulanser, døgnåpne veger) 
 Næring (vogntoglengde, totalvekt) 

o Eksisterende trafikkmønster, særlig tyngste tillatte aksellast 
o Vurdering av framtidig trafikkmønster, særlig tungtrafikk. 
o Omkjøringsmuligheter 

 
Det kommunale vegnettet er inndelt i vegkategorier med utgangspunkt i vegens 
bruksegenskaper (jf. veiledning fra NKF): 

o Hovedveger: 
Gjennomkjøringsveger, hovedsakelig uten private avkjørsler. Inngår i viktige ruter i samvirke 
med det overordnede vegnettet (industriveger, kollektivruter). 

o Samleveger: 
Kommunale veger/gater med blandet funksjon, dels som hovedveg eller med tilknytning til 
hovedveg, eller som samleveg med private avkjørsler. 

o Adkomstveger: 
Vegnettet fra enkelthusstand til samlevegen uten gjennomkjøring. Preges av private 
avkjørsler og er normalt veger med sterke restriksjoner (hastighet, enveisregulering o.l) 

o Gang- og sykkelveger og fortau: 
Veg som kun er til bruk for gående og syklende. 

 
Tabellen nedenfor viser en oppsummering av mengder og resultater. 
      

Vegkategori 
Antall 
veger* 

Lengde 
(km) 

Bredde 
(m) 

Tilstand 
Utbedrings- 

kostnad 
(mill.kr) 

Hovedveger 22 12,6 7,0 4,2 10,6 
Samleveger  92 38,8 5,6 4,3 19,0 
Adkomstveger  434 213,0 4,3 3,9 68,8 
Gang/sykkelveger 129 29,9 2,9 4,5 3,8 
Fortau 70 14,0 2,5 4,8 0,7 

Sum/snitt  747 308,3 4,3 4,0 102,9 
* En veg kan være inndelt i flere vegkategorier og flere dekketyper. 
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Bruksklasse (Bk): 
I denne rapporten er det benyttet bruksklasse som er oppgitt i veglisten som er utarbeidet av 
Statens vegvesen for kommunen. 

 

10 tonns aksellast trengs når vegen med en viss frekvens blir påkjent av:  
o Busstrafikk 
o Lastebiltrafikk 
o Tankbil for henting av melk/levering av fôr 
o Tømmertransport 
o Renovasjon kan medføre 10 tonns trafikk. 

 
Ut ifra disse kriteriene er 10 tonn vurdert som ønskelig bruksklasse for Hovedveger.  
For Samleveger vil det også i hovedsak være ønskelig med Bk 10.  
For Adkomstveger er Bk 8 i noen tilfeller tilstrekkelig dimensjoneringsgrunnlag.  
Oversikt over ønskelig bruksklasse ved utbedring er vist i vedlegg 2 og 3. Ønskelig bruksklasse 
brukes som grunnlag ved beregning av kostnader.  
Kommunen ønsker at Bk 10 skal brukes ved beregning av kostnader for alle vegkategorier. 
 
Anbefalt bruksklasse (Bk) er en visuell vurdering av bæreevnen, dvs. hvor mye aksellast vegen 
kan tåle uten å bli ødelagt, og samtidig ha en rimelig dekkelevetid. 
 
Det er opp til de kommunale myndigheter å håndheve at tillatte aksellaster ikke blir overskredet. 
Dette kan gjøres gjennom skilting av bruksklasser, måling av aksellaster og bøtelegging av 
overlaster etter samme mønster som på riks- og fylkesvegnettet. 
 
Inntil bevilgning er gitt til forsterkning, bør vegholder gå inn for en mer restriktiv aksellastpolitikk 
på veger med stort sprang mellom tillatt aksellast og den belastning vegen reelt tåler.  
Det foreslås at veglisten endres eller at det skiltes om maks tillatt aksellast når differansen 
mellom dagens bruksklasse og anbefalt bruksklasse er større eller lik 2 tonn. 
 
I følge veglisten fra Statens vegvesen og Vegkart er fordeling av bruksklasse slik: 

o 37 % har bruksklasse Bk 10 og 50 tonn totalvekt.  
o 49 % har bruksklasse Bk T8 og 50 tonn totalvekt. 
o 6 % har bruksklasse Bk T8 og 40 tonn totalvekt. 
o 8 % har bruksklasse Bk 8 og 32 tonn totalvekt. 
o 0,2 % (601 m) har bruksklasse Bk 6 og 28 tonn totalvekt. 

 
Tillatt vogntoglengde har følgende fordeling: 

o 89 % har 19,5 m vogntoglengde. 
o 8 % har 15 m vogntoglengde. 
o 3 % har 12,4 m vogntoglengde. 

 
Kommunen bør foreta en gjennomgang av veglisten, sammenlignet med anbefalt bruksklasse i 
vedlegg 2 og 3. Man bør ha fokus på eventuell merkostnad for kommunen kontra besparelse for 
transportører som er avhengig av framkommelighet for tunge kjøretøy.  
 
Dersom en veg har en målt bæreevne på 8 tonn, men belastes med 10 tonn aksellast, så vil 
vegens nedbrytning øke med en faktor på 2,4 (4-potensregelen).  
Hvis en veg som har bæreevne på 6 tonn (f.eks. i teleløsningen) belastes med 10 tonn aksellast, 
så øker faktoren til 7,7. Det betyr f.eks. at en normal levetid på vegdekket på 23 år kan bli 
redusert til 3 år! 
For å sjekke at bruksklassen er i samsvar med styrken på vegoverbygningen, så bør man foreta 
bæreevnemåling med fallodd.  
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5.2 Oppsummering alle veger (inkl. GSV/fortau) 

Totalt i kommunen er det for alle kategorier kommunale veger følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 747 
o Total veglengde: 308 252 m 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 42 % / 130 313 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,3 m  
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,0 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,0 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 102,9 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 334 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 116 mill.kr 

 
Nedenfor er vist fordeling av tilstand for alle kommunale veger. 
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Figuren nedenfor viser hvordan vegarealet er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 
o 4 % av vegarealet med asfaltdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 9 % av vegarealet med grusdekke har en tilstand som er lik 3 eller dårligere. 
o 7 % av hele vegarealet har en tilstand som er lik 3 eller dårligere.  
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5.3 Kommunale hovedveger 

Det er 22 veger/strekninger i kommunen som spesielt peker seg ut som hovedveger.  
 

For alle hovedveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 22 
o Veglengde hovedveger og andel av totallengde: 12 628 / 4 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 100 % / 12 628 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 7,0 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,2 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 10,0 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 10,6 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 843 kr pr løpemeter 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
 

 

 

4%

37%

50%

8%

1% 0% 0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

P
ro

se
n

tf
o

rd
el

in
g

Tilstand

Fordeling av tilstand på alle Hovedveger



21 (40) 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.1 Vurdering av tilstand 

Hovedvegene har generelt en god tilstand, som resten av det kommunale vegnettet.  
Vegbredden er i snitt 1,4 meter bredere enn samlevegene, og 2,7 meter bredere enn 
adkomstvegene. 
 
De dårligste hovedvegene er: 

o Kv2270-2 Hovsbakkveien (tilstand 3,4) 
o Kv21-1 Orkdalveien (fra E39) (tilstand 3,4) 
o Kv20-1 Orkdalveien (fra E39) (tilstand 3,5) 
o Kv3451-2 Orkdalveien (tilstand 3,5) 

 
18 veger har tillatt bruksklasse Bk 10 i veglisten.  
4 veger har tillatt bruksklasse Bk 8 i veglisten.  
 
Alle veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  
Det anbefales at alle vegene utbedres slik at de kan tillates for 10 tonn aksellast, dvs. Bk 10. 
Dette er også viktig i forhold til næringslivet.  
 
Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 
partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 
partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 
 
Nettet med hovedveger er viktig for å opprettholde infrastrukturen i samfunnet. Opprustning til 
10 tonn er derfor eneste tiltaksalternativ for hovedvegene. 
 

5.3.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle hovedvegene er beregnet til 10,6 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 843 kr pr løpemeter.  
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
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5.4 Kommunale samleveger 

Som samleveger har vi definert veger som har vært gamle fylkesveger, veger som fører inn til 
boligområder og veger ellers som tydelig har en samlevegfunksjon. Se også definisjon i kapittel 
5.1. Enkelte veger kan bestå både av en samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er 
behandlet hver for seg. 
 
For alle samleveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 92 
o Veglengde samleveger og andel av totallengde: 38 813 m / 13 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 82 % / 31 984 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 5,6 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,3 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 9,9 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 19,0 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 488 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 5,6 mill.kr 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
 

 

 

20%

32%

39%

5%
3%

0% 0% 0% 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

P
ro

se
n

tf
o

rd
el

in
g

Tilstand

Fordeling av tilstand på alle Samleveger



23 (40) 
 
 
 
 
 
 

 

5.4.1 Vurdering av tilstand 

Samlevegnettet har i gjennomsnitt bedre tilstand enn adkomstvegene. Vegbredden er også i snitt 
1,3 meter bredere enn adkomstvegene. 
 
De dårligste samlevegene er: 

o Kv6030-1 Berganesveien (tilstand 3,3) 
o Kv3900-1 Skogveien (tilstand 3,4) 
o Kv1050-1 Bekkfaret (tilstand 3,5) 
o Kv2600-1 Joplassveien (tilstand 3,5) 
o Kv3170-2 Nedre Hovsbakkan (tilstand 3,5) 

 
36 veger har tillatt bruksklasse Bk 10 i veglisten.  
56 veger har tillatt bruksklasse Bk 8 i veglisten.  
 
84 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  
8 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  
 
2 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn lavere enn tillatt aksellast. 
 
50 strekninger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  
Kommunen bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 

 

Kommunen ønsker at alle samlevegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring. 
 

5.4.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn   

Total kostnad for utbedring av alle samlevegene er beregnet til 19,0 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 488 kr pr løpemeter.  
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
 

I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (6 829 m) på 5,6 mill.kr. 
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5.5 Kommunale adkomstveger 

Definisjon på adkomstveger er vist i kapittel 5.1. Enkelte veger kan bestå både av en 
samlevegdel og en adkomstvegdel, og disse er behandlet hver for seg. 
 
For alle adkomstveger er det følgende resultat: 

o Antall veger /strekninger: 434 
o Veglengde adkomstveger og andel av totallengde: 212 976 m / 69 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 26 % / 54 465 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 4,3 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 3,9 dvs. god tilstand 
o Gjennomsnittlig bæreevne (anbefalt bruksklasse): 8,8 tonn  
o Total kostnad for utbedring: 68,8 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 323 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger: 104,7 mill.kr 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
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5.5.1 Vurdering av tilstand 

Adkomstvegnettet har i gjennomsnitt noe dårligere tilstand og bæreevne enn samlevegnettet. 
Vegbredden er i snitt 1,3 meter smalere enn samlevegene. 
Adkomstvegene varierer sterkt i bredde, lengde og tilstand. Typisk vil adkomstveger være best 
nærmest hovedveg (riks- eller fylkesveg, eller kommunale samleveger), mens tilstanden blir 
dårligere lenger ut fra hovedvegen.  
 
De dårligste adkomstvegene er: 

o Kv5083-2 Øybakkan (tilstand 2,0) 
o Kv5020-1 Krokstadveien (tilstand 2,3) 
o Kv2356-1 Ilflatvegen (tilstand 2,7) 
o Kv3010-1 Moevegen (tilstand 2,8) 
o Kv1797-1 Gammelvegen (tilstand 2,8) 
o Kv2115-1 Gunnhildstaupet (tilstand 2,8) 

 
98 veger har tillatt bruksklasse Bk 10 i veglisten.  
332 veger har tillatt bruksklasse Bk 8 i veglisten.  
4 veger har tillatt bruksklasse Bk 6 i veglisten.  
 
206 veger har anbefalt bruksklasse Bk 10.  
192 veger har anbefalt bruksklasse Bk 8.  
35 veger har anbefalt bruksklasse Bk 6.  
1 veg har anbefalt bruksklasse Bk 4 (Kv5020-1 Krokstadveien) 
 
55 veger har anbefalt bruksklasse 2 tonn dårligere enn tillatt aksellast. 
5 veger har anbefalt bruksklasse 4 tonn dårligere enn tillatt aksellast (alle med Bk 4). 
 
En vil anbefale at kommunen endrer veglista for disse vegene eller at det settes opp skilt om 
endret bruksklasse, inntil forsterkning av vegene er utført. 
 
138 veger har en anbefalt bruksklasse som er høyere enn tillatt aksellast.  
Kommunen bør se nærmere på disse vegene og eventuelt endre bruksklassen.  
En heving av bruksklassen kan være en fordel for transportører, men må vurderes opp mot økte 
vedlikeholdskostnader. 
 
Det er mulig å gå inn i skaderegistreringsskjemaet for den enkelte veg og finne hvor de dårlige 
partiene ligger. Ved senere detaljplanlegging gjør dette det mulig å konsentrere seg om disse 
partiene. Se vedlegg 6 som viser detaljer fra skaderegistreringen. 
 
Kommunen ønsker at alle adkomstvegene skal oppgraderes til 10 tonn aksellast ved utbedring.  
 

5.5.2 Kostnad for oppgradering til bruksklasse 10 tonn 

Total kostnad for utbedring av alle adkomstvegene er beregnet til 68,8 mill.kr. 
Dette gir en gjennomsnittlig utbedringskostnad på 323 kr pr løpemeter.  
Beløpet dekker utbedring av dekketilstand og opprusting av vegene til Bk 10.   
Se detaljer for hver veg i vedlegg 2 og 3. 
 
I tillegg kommer en eventuell asfaltering av grusvegene (54 465 m) på 104,7 mill.kr. 
 

  



 
26 (40) 

 
 
 
 
 

 

5.6 Kommunale gang- og sykkelveger 

For alle gang- og sykkelveger er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 129 
o Veglengde gang- og sykkelveger og andel av totallengde: 29 868 m / 10 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 59 % / 17 677 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,9 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,5 dvs. god/meget god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 3,8 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 127 kr pr løpemeter 
o Kostnad for å legge asfalt på alle grusveger (12 191 m): 5,6 mill.kr 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
 

 

 
 
De dårligste gang- og sykkelvegene er: 

o Kg1083-1 Øybakkan - Ågjerdet (tilstand 2,0) 
o Kg1750-2 Fjordgata (tilstand 2,0) 
o Kg7034-10 Tøftveien (tilstand 2,5) 
o Kg7083-1 Villaveien (tilstand 2,5) 
o Kg1765-1 Follovegen (tilstand 2,7) 
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5.7 Kommunale fortau 

For alle fortau er det følgende resultat: 
o Antall veger /strekninger: 70 
o Veglengde fortau og andel av totallengde: 13 967 m / 1 % 
o Andel og lengde med fast dekke (asfalt): 97 % / 13 559 m 
o Gjennomsnittlig vegbredde: 2,5 m 
o Gjennomsnittlig tilstand: 4,8 dvs. meget god tilstand 
o Total kostnad for utbedring: 0,7 mill.kr 
o Gjennomsnittlig utbedringskostnad: 51 kr pr løpemeter 

 
For flere detaljer, se vedlegg. 
 

 

 
 
De dårligste fortauene er: 

o Kv4350-1 Wilmanns vei (tilstand 3,5) 
o Kv7081-2 Skolegata (tilstand 3,5) 
o Kv7081-1 Skolegata (tilstand 3,6) 

 
Resten har tilstand bedre enn 4,0. 
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6. ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 

 
Dette er en svært viktig del av plandokumentet. Om planen blir utarbeidet som kommunedelplan 
gir det automatisk bindinger mot økonomiplanen. Som temaplan må bindingene vedtas på en 
mer direkte måte. Det er viktig å få en forpliktende sammenheng mellom dette plandokumentet 
og økonomistyringen i kommunen.  
 

6.1 Tilstandsutvikling av veg og vegobjekt 

Økt innsats på vedlikehold av veg og vegobjekt vil som oftest medføre at levetiden øker.  
Hvis man ikke gjør tiltak tidsnok så vil skadeomfanget øke ytterligere. Det vil derfor være mest 
lønnsomt å foreta vedlikehold på riktig tidspunkt, i stedet for å utsette dette til man i verste fall 
må bygge nytt.  
Som eksempel så har vi antatt en skadeutvikling på en asfaltert veg med middels sterk 
overbygning. Kostnaden øker for hvert år man utsetter vedlikeholdstiltaket, fordi skadeomfanget 
øker. 
 

 
 

o Etter 15 år har vegen fått ca. 3 cm dype hjulspor. Utbedres med nytt slitelag. 
o Etter 20 år har vegen fått ca. 5 cm dype hjulspor, og antydning til krakelering. Utbedres 

med oppretting og nytt slitelag. 
o Etter 25 år har vegen fått noe krakelering, sprekker og hull i tillegg, slik at styrken i 

bærelaget blir redusert. Utbedres med nytt bærelag og slitelag. 
o Etter 30 år har vegen fått dype spor, omfattende krakelering og hull. Utbedres med ny 

overbygning. 
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6.2 Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 
Figuren nedenfor viser hvordan utbedringskostnaden er fordelt på dekketype og tilstand. 
 

 
 
Kostnad for å utbedre alle veger med asfaltdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 7,0 mill.kr. 
Kostnad for å utbedre alle veger med grusdekke og tilstand 3 eller dårligere er ca. 7,7 mill.kr. 
Kostnad for å utbedre hele vegnettet med tilstand 3 eller dårligere er ca. 14,7 mill.kr. 
 
 

6.3 Prioritering av veger 

Det er utarbeidet et forslag til prioritert liste for utbedring av alle kommunale veger, avhengig av 
tilstand og årsdøgntrafikk (ÅDT). Mengden av trafikk er antatt etter trafikkforhold under befaring, 
samt etter antall husstander (fra kart). For å få til en samlet prioriteringsrekkefølge for alle 
veger, så legges en tilleggsfaktor til den registrerte tilstand.  
 
Det er forutsatt at hvis trafikken dobles (f.eks. fra 50 til 100) så reduseres tilleggsfaktoren med 
0,2 (fra 1,34 til 1,14). Det betyr at en veg med tilstand 3,0 og 50 i ÅDT prioriteres likt med en 
veg med tilstand 3,2 og 100 i ÅDT. Begge får en total verdi på 4,34. 
Gang- og sykkelveger og fortau er også gitt en antatt verdi for årsdøgntrafikk (ÅDT), dvs. antall 
gående og syklende pr. døgn.  
Se figur nedenfor: 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

x 1000 kr

Tilstand

Kostnad fordelt på dekketype og tilstand 

Grus

Asfalt



 
30 (40) 

 
 
 
 
 

 

 
 
Årsdøgntrafikken på det kommunale vegnettet fordeler seg slik: 
 

 
H= Hovedveg 
S= Samleveg 
A= Adkomstveg 
G= Gang- og sykkelveg 
F= Fortau 

 
På dette grunnlag er det utarbeidet et forslag til økonomiplan for to langtidsplanperioder (2021-
2029) og handlingsplan for ett år (2022), for 4 alternative budsjettnivå. 
 
I vedlegg 4 vises hvilket år de ulike vegene kommer med i budsjettet, avhengig av 
investeringsnivå. Prioriteringslisten er ment som et utgangspunkt for diskusjon i kommunen.  
Det må være mulig å endre listen hvis forutsetninger endres, som f.eks. vann- og avløpsarbeider, 
bygging av nye boligfelt, industriområder osv. 
 
For kommunen har en sett på 4 ulike nivå på bevilgningene til forsterkning og dekkelegging på 
det kommunale vegnettet pr år: 

o Nivå 1: 2 mill. kr  
o Nivå 2: 4 mill. kr  
o Nivå 3 6 mill. kr  
o Nivå 4: 13 mill. kr 

 
Total utbedringskostnad er beregnet til 103 mill. kr. 
Ved å bevilge 2 mill. kr pr år vil det vil ta 51,4 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 4 mill. kr pr år vil det vil ta 25,7 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 6 mill. kr pr år vil det vil ta 17,1 år før alle er utbedret. 
Ved å bevilge 13 mill. kr pr år vil det vil ta 7,9 år før alle er utbedret. 
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6.4 Økonomiplan for 2022-2029 

Det er utarbeidet en økonomiplan for to langtidsbudsjettperioder fra 2022 – 2029  
(8 år), for 4 ulike bevilgningsnivå.  
 
Det er ikke tatt hensyn til økt behov for midler på grunn av økt trafikk og trafikkbelastning i 
perioden, samt eventuell kostnad for asfaltering av grusveger. Dette vil komme som et tillegg. 
Kostnader er eks. mva.: 
 
Nivå 1: 2 mill. kr pr. år (16 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Hovedveger:  13 (av 22 som har behov) 
o Samleveger:  7 (av 84 som har behov) 
o Adkomstveger:  42 (av 377 som har behov) 
o Gang- og sykkelveger: 15 (av 88 som har behov) 
o Fortau Ingen (av 31 som har behov) 

 
Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 87 mill. kr (103 mill. kr – 16 mill. kr) vil det ta 
43,4 år (87 mill./2 mill. kr pr år) i tillegg, totalt 51,4 år, før alle vegene er asfaltert eller 
forsterket. Dette er urealistisk da lengste tekniske levealder for asfaltdekker er ca. 15-20 år. 
 
Med dette budsjettnivå vil vegstandarden være mye dårligere i 2029 enn den er i dag.  
Dette er derfor en meget ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 2: 4 mill. kr pr. år (32 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Hovedveger:  17  
o Samleveger:  17  
o Adkomstveger:  98 
o Gang- og sykkelveger: 25  
o Fortau 2  

Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 71 mill. kr vil det ta 17,7 år i tillegg, totalt 25,7 
år, før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  
 
Med dette budsjettnivå vil en anta at vegstandarden vil være noe dårligere i 2029 enn den er i 
dag. Dette er derfor en ugunstig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 3: 6 mill. kr pr. år (48 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå kan en asfaltere/forsterke følgende antall veger/strekninger: 

o Hovedveger:  18  
o Samleveger:  22  
o Adkomstveger:  120 
o Gang- og sykkelveger: 25  
o Fortau 3  

 
Med et utestående forsterkingsbehov i 2029 på 55 mill. kr vil det ta 9,1 år i tillegg, totalt 17,1 år, 
før alle vegene er asfaltert eller forsterket.  
 
Med dette budsjettnivå vil en anta at standarden på vegene vil være omtrent lik i 2029 som den 
er i dag. Dette er derfor en fornuftig langtidsplan for vegnettet. 
 
Nivå 4: 13 mill. kr pr. år (104 mill. kr i økonomiplanperioden)  
Med dette nivå vil samtlige veger med behov være forsterket og asfaltert i løpet av 8 år. Etter 
denne perioden kan årlige bevilgninger reduseres. 
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6.5 Anbefaling 

Tilstanden på alle kommunale veger kan i hovedsak karakteriseres som god, men mange veger 
og delstrekninger er likevel for dårlig. 

I kapittel 8 (arbeidsprosess 2.1 og 2.2), så har vi beregnet at en årlig bevilgning til vedlikehold 
av vegkroppen som er lavere enn 6,6 mill. kr pr år vil redusere standarden og medføre at 
etterslepet vil øke. 

I økonomiplan så har vi beregnet en årlig bevilgning på 6 mill. kr for å oppnå en levealder på 
17,1 år. Vi anbefaler derfor en årlig bevilgning på mellom 6,0 – 6,6 mill. kr pr år. 

Kostnad for asfaltering av grusveger (investering) kommer i tillegg.  

Hvis man ønsker å asfaltere ca. 4 km hvert år av de gjenstående 178 km med grusveg, vil det 
koste ca. 2,6 mill. kr pr år. Det vil da ta 44,5 år før alle grusveger har fast dekke. 

Kostnad for nye vegobjekt (bruer, skilt, rekkverk osv.) vil også komme i tillegg.  
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6.6 Handlingsplan for 2022 

Nedenfor vises hvilke veger som en kan reasfaltere/forsterke med 4 ulike bevilgningsnivå (se 
detaljer i vedlegg 4). Kostnader er eks. mva.: 
 
 

 

Vegnr-
Hp Navn

Lengde      
(m)

Gjennom-
snittlig 
tilstand

Dekke   
type

Kostnad    
(1000 kr)

Nivå 1  
2,0 mill 

årlig

Nivå 2  
4,0 mill  

årlig

Nivå 3  
6,0 mill  

årlig

Nivå 4   
13 mill  
årlig

5083-2 Øybakkan 20 2,0 G 10 X X X X
1083-1 Øybakkan-Ågjerdet 15 2,0 G 7 X X X X
1750-2 Fjordgata 99 2,0 G 29 X X X X
2270-2 Hovsbakkveien 208 3,4 A 337 X X X X
7034-10 Tøftveien 62 2,5 A 65 X X X X
7083-1 Villaveien 126 2,5 G 40 X X X X
2356-1 Ilflatvegen 70 2,7 A 111 X X X X
4327-1 Vigorvegen 377 2,9 A 730 X X X X
1765-1 Follovegen 89 2,7 G 24 X X X X
3451-4 Orkdalsveien 125 4,0 A 144 X X X X

3451-400 Orkdalsveien 58 4,0 A 58 X X X X
21-1 Orkdalsveien (fra E39) 76 3,4 A 105 X X X X

5002-3 Krokstadøra 55 3,0 G 62 X X X X
3451-5 Orkdalsveien 475 4,0 A 500 X X X X

3451-401 Orkdalsveien 60 4,0 A 60 X X X
7027-2 Kvamsveien 154 3,0 A 165 X X X
20-1 Orkdalsveien (fra E39) 64 3,5 A 83 X X X

1050-1 Bekkfaret 197 3,5 A 234 X X X
3451-2 Orkdalsveien 40 3,5 A 52 X X X
7026-1 Løkkenveien 105 2,9 G 52 X X X
3900-1 Skogveien 490 3,4 A 445 X X X
3227-1 Nervikstunet 135 3,2 A 160 X X X
3170-2 Nedre Hovsbakkan 189 3,5 A 177 X X X
2752-2 Laksørvegen 186 3,2 A 263 X X X
2000-1 Graastens gate 73 3,0 G 33 X X X
3451-3 Orkdalsveien 60 3,0 G 27 X X X
5016-1 Vuttudal 18 3,0 G 8 X X X
1022-1 Yttermoan 29 3,0 G 10 X X X
1062-1 Øvre Hovsbakkan 64 3,0 G 22 X X
3230-1 Nerviksveien 93 3,0 G 26 X X
3280-1 Nordgjerdsvegen 122 3,0 G 41 X X
2600-1 Joplassveien 195 3,5 A 231 X X

2270-400 Hovsbakkveien 78 4,0 A 79 X X
6030-1 Berganesveien 933 3,3 A 1 332 X X
2840-1 Løypstrengen 187 3,6 A 240 X X
4250-1 Trondheimsveien 466 4,1 A 447 X
7082-1 Såttågjerdet 110 3,0 G 30 X
6012-1 Grønningen 670 3,1 G 260 X
1794-2 Gammelosveien 1 082 3,9 A 1 191 X
3010-1 Moevegen 295 2,8 G 119 X
4545-1 Åstanvegen 192 3,0 G 77 X
2870-1 Megardsekra 331 3,1 G 136 X
2115-1 Gunnhildstaupet 107 2,8 G 51 X
3451-1 Orkdalsveien 4 147 4,0 A 4 124 X
2105-1 Grønørveien 250 4,0 A 300 X
6015-1 Yslandsveien 591 3,1 G 238 X
2356-1 Ilflatvegen 29 3,0 G 15 X
2691-1 Kjørastien 164 3,0 G 61 X
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7. GJENANSKAFFELSESKOSTNAD, ETTERSLEP OG 
VEGKAPITAL  

Vegnettet består av en rekke elementer/objekt som til sammen representerer en betydelig verdi. 
Ved manglende vedlikehold forfaller vegnettet, og jo lengre forfallet pågår jo tyngre blir tiltakene 
for å gjenopprette den opprinnelige tilstand.  
Figuren nedenfor viser en grov beregning av vegnettets totalverdi, beregnet etter 
gjenanskaffelsesprinsippet, dvs. kostnad for å bygge tilsvarende veg/objekt i dag. Ved å trekke 
fra etterslepet vil vegkapitalen bli beregnet.  
Etterslep er i denne sammenheng er definert som kostnad for utbedring til tilstand 5 (svært god 
standard). Se vedlegg 5 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 
 

 
Element/objekt med 0 i verdi er ikke registrert. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for vegkroppen er beregnet til 1 308 mill.kr. Etterslepet er beregnet 
til 103 mill.kr. Vegkapitalen blir dermed 1 204 mill.kr. Etterslepet utgjør 8 % av verdien. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for registrerte vegobjekt er beregnet til 132 mill.kr. Etterslepet er 
ikke beregnet. 
 
Gjenanskaffelseskostnaden for både vegkroppen og vegobjekt er beregnet til 1 440 mill.kr.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

100

200

300

400

500

600

700

Mill. kr Totalverdi, etterslep og vegkapital

Total-    verdi

Veg- kapital

% Etterslep



35 (40) 
 
 
 
 
 
 

 

8. DRIFT OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 

Det finnes flere definisjoner av drift vedlikehold og investering, men vi har valgt følgende: 
 

Drift  

Alle tiltak som inngår i å opprettholde vegen/vegnettet sin funksjonelle kvalitet.      

Drift kan også defineres som tiltak med sikt på å redusere miljøbelastningen fra vegen og 
dens brukere, bedre sikkerheten og opprettholde vegens fremkommelighet.  

Eksempler: brøyting, strøing, renhold, energikostnader mv. 

Vedlikehold  

Alle tiltak som inngår i å opprettholde vegen/vegobjektet sin strukturelle kvalitet.  

Vedlikehold kan også defineres som tiltak med sikte på å opprettholde verdien av investert 
veikapital.  

Eksempler: reasfaltering, reparasjoner av bruer, utskifting av defekte gatelysarmaturer mv 

Investering  

For at en anskaffelse skal regnes som en investering, må den koste minst kr 100 000,- og ha 
en levetid på minst 3 år.  

Innenfor vei må det vurderes om anskaffelsen er en påkostning (og dermed en investering) 
når den utvider bruksverdien eller bruksområdet, kapasiteten eller funksjonaliteten. 

Eksempler: utbygging av nye veier, asfaltering av grusveger, bygging av bruer og kulverter, 
oppgradering fra kvikksølv til LED-belysning. 

 
Uansett hvilken tilstand det kommunale vegnettet og vegobjekter er i, så vil det påløpe årlige 
vedlikeholdskostnader for å holde standarden på samme nivå. Fremtidige vedlikeholdskostnader 
er avhengig av levetiden på de ulike vegobjektene samt vedlikeholdskostnaden på tidspunktet 
når utbedringen av vegobjektet skjer. Årlige vedlikeholdskostnader finnes ved å multiplisere 
mengde med tiltakskostnad og deretter dele på tiltakstid (levetid). 
 
Det er utarbeidet et regneark for beregning av anbefalt årsbudsjett, samt enhetspriser og 
nøkkeltall, for drift og vedlikehold. 
Se vedlegg 8 for detaljer. Kostnader er eks. mva. 
 
Kostnader er splittet i ulike vegkategorier som hovedveg/samleveger, adkomstveger og 
gang/sykkelveger. Eventuelle fortau er inkludert i tilstøtende veg. Alle aktiviteter er fordelt med 
en antatt prosent mellom vegkategorier. Driftskostnadene er fordelt mellom sommer og vinter. 
 
I anbefalt årsbudsjett utgjør drift 62 % (16,9 mill. kr) og vedlikehold 38 % (10,5 mill. kr) av 
totale kostnader på 27,4 mill. kr. 
 
Vinterdrift (snøbrøyting, strøing etc.) utgjør 62 prosent (11 mill.kr) av totale driftskostnader. 
Reasfaltering utgjør 49 prosent (5,2 mill.kr) av totale vedlikeholdskostnader. 
 
Hoved-/samleveger utgjør 17 % av total veglengde og 37 % av totalt budsjett, kr 195 pr meter. 
Adkomstvegene utgjør 72 % av total veglengde og 58 % av totalt budsjett, kr 75 pr meter. 
Gang- og sykkelvegene utgjør 10 % av total veglengde og 5 % av totalt budsjett, kr 50 pr meter. 
Totale utgifter til drift og vedlikehold utgjør kr 93 pr meter. 
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

Asfaltdekke hoved/samleveg
Asfaltdekke adkomstveger

Asfaltdekker GS-veg
Asfaltdekker fortau

Holdeplasser kollektiv
Grusdekker

Torg og plasser (asfalt/stein)
Kantstein (granitt)
Kantstein (betong)

Vegmerking (langsgående)
Vegmerking (manuelt)

Rekkverk
Gjerder

Signalanlegg
Belysningsanlegg

Skilt
Gatenavnskilt

Leskur
Ferist

Indikator
Avfallsbeholder

Bruer (Vegbruer)
Bruer (gangbruer)

Murer
Støyskjermer

Stabilitetssikring
Underganger

Trapp
Kaier

Tunnel
Bommer

Benker og sittegrupper
Gressbakke
Gressmark
Gressplen

Busker og trær
Renhold av vegbane/område

Snøbrøyting kjøreveg
Snø- og isrydding kjøreveg

Strøing kjøreveg
Snø- og isrydding (bar veg)

Salting (bar veg)
Vinterdrift GS-veg

Vinterdrift fortau
Vinterdrift plasser

Åpne grøfter
Lukkede grøfter

Sluk, sandfang og kummer
Stikkrenner og bekkeinnslag

Diverse:

MillionerAnbefalt årsbudsjett alle veger

 Drift
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Hoved/samleveger Adkomstveger Alle kjøreveger GS-veger Totalt

Drift vinter 4 157 320                5 854 160          10 011 480       615 020        10 626 500          

Drift sommer 1 204 210                4 798 303          6 002 513         303 715        6 306 229            

Sum drift 5 361 530                10 652 463        16 013 993       918 735        16 932 729          

Vedlikehold 4 671 208                5 228 917          9 900 125         579 208        10 479 333          

Drift og vedlikehold 10 032 738              15 881 380        25 914 119       1 497 943     27 412 062          

Andel av totalt budsjett 37 % 58 % 95 % 5 % 100 %

Antall m veg 51 441                     212 976             264 417            29 868          294 285               

Andel av total veglengde 17 % 72 % 90 % 10 % 100 %

Drift (kr/m) 104                          50                      61                     31                 58                        

Vedlikehold (kr/m) 91                            25                      37                     19                 36                        

Drift og vedlikehold (kr/m) 195                          75                      98                     50                 93                        

Anbefalt årsbudsjett pr vegkategori/totalt
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9. KOMMUNALE BRUER 

Forrige hoved-inspeksjon ble utført av Safe Control i september 2018.  
Det er normalt 5 år mellom hver hoved-inspeksjon. I tillegg bør det utføres årlige inspeksjoner.  
Inspeksjoner utføres i henhold til Statens vegvesen håndbøker R411 og V441.  
 
Det er totalt 38 bruer, hvorav 29 på kjøreveier og 9 på gang- og sykkelveier. 
Bruene har en total lengde på 589 meter. Vektet gjennomsnittsbredde er 4,7 meter. 
 
3 bruer har kritisk skade/mangel (skadegrad 4) som bør utbedres straks eller senest innen ½ år: 

o 004 – Oftedal bru 1 (kr. 55 000,-) 
o 017 – Ousdal bru 2 (kr. 390 000,-) 
o 028 – Stølsro bru 2 (kr. 70 000,-) 

29 bruer har stor skade/mangel (skadegrad 3) og bør utbedres i løpet av 1-3 år. 
6 bruer har middels skade/mangel (skadegrad 2), og bør utbedres i løpet av 4-10 år. 
 
Det er beregnet en utbedringskostnad på totalt 3,9 mill.kr. 
Utbedringskostnad er grovt estimert og gjelder skader gradert som 3 og 4. Inkluderer ikke 
skader gradert som 1 og 2, generell rigg, samt mva.   
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10. NASJONAL VEGDATABANK (NVDB) 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, 
fylkes- og skogsbilveger. Databasen inneholder blant annet vegnett med geometri, samt 
informasjon om ulykker. 
For innsyn i datagrunnlaget, kan kartapplikasjonen Vegkart benyttes (link til generell info). 
 
I forbindelse med utarbeidelse av temaplan så er følgende data tilgjengelig i NVDB/Vegkart: 

o Tilstand på vegdekke 
o Dekketype 
o Vegbredde 
o Trafikkmengde 

 
I tillegg så er det registrert utvalgte vegobjekt: 

o Veglys (belysningspunkt) 
o Skilt (punkt/plate) 
o Rekkverk 
o Kantstein 
o Fartsdemper 
o Vegbom 

 
Alle overnevnte data på kommunalt vegnett er tilgjengelig i Vegkart (link til data). 
 

 


